



УТВЕРЖДАЮ
Директор
/ Ф. Д. Дахиева/

**План работы
по внедрению в МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан»
электронного журнала**

<i>Шаги</i>	<i>Содержание</i>	<i>Ответственный за выполнение</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>КАК именно будет выполнено</i>
1.	Создание банка электронных портфолио вновь прибывших педагогов и учащихся		Август 2022 г.	Банк электронных портфолио
2.	Издание приказов по школе: ✓ о введении электронного журнала; ✓ о назначении системного администратора; ✓ о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные	Рабочая группа	Август 2022 г.	Оформление пакета нормативно-правовых документов
				Размещение локальных актов на сайте школы
3.	Разработка локальных актов: ✓ положение об электронном журнале; ✓ положение об обработке персональных данных (работников, соискателей вакантных должностей); ✓ положение об обработке персональных данных обучающихся школы ✓ должностная инструкция системного администратора;	Рабочая группа	Август 2022 г.	Размещение локальных актов на сайте школы
4.	Заседание педагогического совета. Изучение материалов по внедрению электронного журнала		Август 2022 г.	Размещение локальных актов на сайте школы
5.	Анализ информационных ресурсов образовательного			Работа рабочей группы по анализу информационных

	учреждения			ресурсов, фиксация результатов анализа
6.	Выбор модели внедрения	Рабочая группа		Разработка логики внедрения, апробация программного комплекса
7.	Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом	Рабочая группа	Август 2022 г.	Подбор материалов в методических банках образовательных учреждений, Интернете
8.	Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом	Рабочая группа	Август 2022 г.	Обучение на базе ОО
9.	Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных	Рабочая группа	Август 2022 г.	Собеседование с педагогическими работниками
10.	Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности	Рабочая группа	Август 2022 г.	Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы
11.	Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам	Рабочая группа Классные руководители	Август-сентябрь 2022 г.	
12.	Ввод данных по учебному процессу		Сентябрь 2022 г.	
13.	Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг	Классные руководители		Проведение родительских собраний
14.	Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся	Классные руководители		Собеседование с родителями
15.	Организация обучения родителей работе с информационной системой	Рабочая группа		Проведение обучения (родительские собрания), организация консультаций
16.	Выдача логинов и паролей родителям обучающихся	Классные руководители	Сентябрь 2022 г.	Индивидуальная работа
17.	Индивидуальные консультации	Классные руководители	По мере возникновения	Конструктивное решение возникающих проблем
18.	Переход всей школы в режим ведения Электронного журнала	Педагогический коллектив	Сентябрь 2022 г.	