

МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«УРУС-МАРТАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7»

(МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан»)

МУ «Хьалха-Мартан муниципальни к1оштан дешаран урхалла»

Муниципальни бюджетни юкь-арадешаран учреждени

«ХЬАЛХА-МАРТАНА №7 ЙОЛУ ЮКЪБЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»

(МБЮУ «Хьалха-Мартан №7 йолу ЮЮШ»)

Утверждаю:
директор
Ф.Д. Дахиева
27.02.2023 г.



План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения в МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» федеральных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|--|---|-------------------|--|--|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» по переходу на ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль 2023 года | Заместители директора по МР, УР Ибрагимова Ф.А.-Х. Мальсагова Р.С. | Разработаны и утверждены планы мероприятий МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» по переходу на ФОП и ФАООП УО (ИН) |
| 1.2 | Создание в МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» рабочих групп по приведению основных общеобразовательных программ и адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль 2023 года | Заместитель директора по УР Мальсагова Р.С. | Приказ о создании рабочей группы в МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» |

| | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|
| 1.3 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о введении ФОП и ФАООП УО (ИН) | Март 2023 года | Заместитель директора по ВР Альтигова З.В. | Протокол родительского собрания |
| 1.4 | Составление перечня учебников для обеспечения реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС и ФОП, ФАООП УО (ИН) и новым федеральным перечнем учебников | Февраль-март 2023 года | Заведующая библиотекой Дахиева К.Д. | Составлен перечень учебников |
| 1.5 | Формирование сводной заявки МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» на учебники для обеспечения реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС и ФОП, ФАООП УО (ИН) и новым федеральным перечнем учебников | Февраль-март 2023 года | Заведующая библиотекой Дахиева К.Д. | Составлена сводная заявка на учебники |
| 1.6 | Организация изучения потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО | Февраль-март 2023 года | Зам. директора по МР, УР, ВР Ибрагимова Ф.А-Х. Мальсагова Р.С. Альтигова З.В. | Отчёт по проведённому анализу изучения потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | | | | |
| 2.1 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФОП, ФАООП УО (ИН) | Февраль-июль 2023 года | Директор Дахиева Ф.Д., Зам. директора по МР, УР, ВР Ибрагимова Ф.А-Х. Мальсагова Р.С. Альтигова З.В. | Утверждены приказы, локально-нормативные акты |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|--|
| 2.2 | Рассмотрение и утверждение ООП, приведённых в соответствие с ФГОС и ФОП, ФАООП УО (ИН), на заседаниях педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Директор Дахиева Ф.Д., Зам. директора по МР, УР, ВР Ибрагимова Ф.А-Х. Мальсагова Р.С. Альтигова З.В. | Утверждённые ООП и АООП размещены на официальном сайте МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» |
|-----|--|-------------------------|--|--|

3. Кадровое обеспечение введения ФОП и ФАООП УО (ИН)

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|---|
| 3.1 | Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» в условиях введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль-март 2023 года | Заместитель директора по МР Ибрагимова Ф.А-Х. | Создан банк дефицитов педагогических работников |
| 3.2 | Планирование и обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» по вопросам введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль-август 2023 года | Заместитель директора по МР Ибрагимова Ф.А-Х. | Обеспечен процесс обучения педагогических и управленческих команд |

4. Кадровое обеспечение введения ФОП и ФАООП УО (ИН)

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|---|
| 4.1 | Внесение в план методической работы МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» мероприятий по методическому обеспечению введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль 2023 года | Заместитель директора по МР Ибрагимова Ф.А-Х. | Разработаны и утверждены планы методической работы, обеспечивающие сопровождение введения ФОП |
| 4.2 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» в региональных организационно-методических мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль-август 2023 года | Заместитель директора по МР Ибрагимова Ф.А-Х. | Обеспечен процесс участия педагогических и управленческих команд в организационно-методических мероприятиях |
| 4.3 | Участие в инструктивно-методических совещаниях заместителей директоров и педагогических работников МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» по вопросам введения ФОП и ФАООП УО (ИН) | Февраль-август 2023 года | Заместитель директора по МР Ибрагимова Ф.А-Х. | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |