

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Урус-Мартан»
«Хьалха-Марта галин №7 йолу юккъера юкъардешаран школа»

ПРИКАЗ

01.04. 2018г.

№ 34

**«Об утверждении Дорожной карты
внедрения ФГОС СОО»**

В целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту комплексного сопровождения внедрения федерального государственного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» на 2018-2020 годы. (Приложение №1)
2. Назначить Ибрагимову С.А.-Х., заместителя директора по УВР, ответственной за подготовку к введению ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Ф. Д. Дахиева

С приказом ознакомлены:

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплексного сопровождения внедрения федерального
государственного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан» на 2018-2020 годы.

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Рассмотрение вопроса об апробации ФГОС СОО в учебном году	март 2018г.	Ибрагимова С. А-Х.	Принятие решения	Протокол педагогического совета
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	апрель 2018 г.	Администрация	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО	апрель 2018 г.	Администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Наличие утвержденного плана
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 класс).	Июнь-август 2018 г.	Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Август 2018г.	Руководители предметных ШМО		
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Администрация	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	август 2018 г.	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение года	Администрация	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО		Зав. библиотекой К. Д. Дахиева	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам УП ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем	июнь-август 2018 г	Зав. библиотекой К. Д. Дахиева		
Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май - июнь 2018 г	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка

2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение года	Администрация	Документы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Администрация		Протоколы заседания
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО	В течение года	Ибрагимова С. А-Х.	Изменения и дополнения в уставе	Изменения и дополнения в уставе
Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан»: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; - об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); - о разработке ООП СОО -об утверждении годового календарного учебного графика; - об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; - об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг); - о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования.	В течение года	Дахиева Ф.Д. Ибрагимова С. А-Х.	Приказы	Приказы
Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2018 года	Ибрагимова С. А-Х.		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО
Внесение изменений в программу развития ОУ	До 01.09.2018 г	Дахиева Ф. Д. Ибрагимова С. А-Х.		Протокол заседания методического совета

Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 01.09.2018 г	Руководители ШМО учителя – предметники	Рабочие программы педагога
Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 01.09.2018 г	Дахиева Ф. Д. Ибрагимова С. А-Х. Рабочая группа	Программы по внеурочной деятельности
Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО	Апрель – май 2018	Администрация	Учебный план на 2018-2019 учебный год
Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель – май 2018	Администрация	Модель внеурочной деятельности
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	В течение года	Руководители ШМО Учителя - предметники	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	Июль-август 2018 года	Рабочая группа Администрация	Положение об индивидуальном проекте
Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования МБОУ «СОШ №7 г. Урус-Мартан»	Май-август 2018	Рабочая группа Администрация	Наличие договора
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	В течение года	Дахиева Ф. Д.	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	В течение года	Дахиева Ф. Д.	
Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	постоянно	Администрация	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	В течение года	Администрация	Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО
			Документальное подтверждение Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
			Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам

Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	Март-май 2018г	Учителя Администрация	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС СОО	освоения программ Наличие рабочих программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	По особому плану в течение учебного года	Администрация	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО				
Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО»	Август 2018 г	Давдаев А. А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.	В течение всего периода	Администрация	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода	Давдаев А. А.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	август 2018 г Раз в полугодие	Администрация классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ
Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	В течение года	Администрация		Размещение публичного доклада на сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО	Ноябрь, декабрь 2018, 2019, 2020г.г.	Администрация	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	Июнь- август 2018г	Администрация	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Мониторинг готовности
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				

Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Эпендиев И.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	Апрель-август 2018 г	Эпендиев И.	Создание комфортного пространства ОО	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.	В течение года	Администрация		
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Администрация		
Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС	В течение года	Администрация Дахиева К. Д., зав. библиотекой		